

Совершенствование тренировочного процесса с целью повышения результативности выступления на соревнованиях воспитанников спортивной школы.

Актуальность:

- важность достижения воспитанниками высоких спортивных результатов; *(как для спортивной школы, так и для Назаровского района в целом, ну и, несомненно, для самих воспитанников)*
- выполнение разрядов, званий.

Проблема:

- нехватка квалифицированных тренеров-преподавателей; *(кроме отделения борьбы, но и им новый опыт не помешает)*
- не достаточное количество учебно-тренировочных сборов;
- нехватка оборудования.

Цель проекта:

- улучшить материально-техническую базу;
- организовать эффективную работу тренерско-преподавательского состава.

Ресурсы обеспечения проекта:

- спортивные залы;
- спортивное оборудование по видам спорта.

Задачи:

- организовать сборы воспитанников по отделениям;
- привлечь на сборы высококвалифицированных тренеров других спортивных школ (совместные сборы с воспитанниками других спортивных школ); *(а так же спортивного психолога и спортивного медика. Привести примеры нужности)*
- участие в грантах.

Ожидаемые результаты:

- повышение результативности выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня на 10%;
- выполнение разрядных требований и нормативов;
- повышение профессионализма тренеров-преподавателей;
- получение субсидий на приобретение спортивного инвентаря.

План реализации проекта:

I. Подготовительная часть (3 месяца (ориентировочно июнь – август))

- участие в различных грантах на приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
- заключение соглашений с другими спортивными школами;
- отбор спортивно-одаренных и высокомотивированных детей для участия в проекте;
- подготовка к сборам (питание, проживание, место проведения).

II. Основная часть (9 месяцев (ориентировочно сентябрь-май))

- ознакомление с работой тренеров других спортивных школ;
- работа спортивного психолога и медика; *(если удастся их привлечь, то можно внести в тренировочный процесс научную составляющую. Примеры работы профессора Завьялова)*
- проведение сборов;
- выступление на соревнованиях.

III. Заключительная часть (2 недели (ориентировочно начало июня))

- мониторинг выступления на соревнованиях;
- итоговый тренерский совет (подведение итогов).

Анализ рисков проекта:

- уменьшение числа занимающихся;
- не получение грантов;
- не согласие тренеров других спортивных школ к участию в сборах. *(Тренера своим опытом делятся не охотно, в связи с большой конкуренцией на соревнованиях различного уровня. Примеры)*

Для уменьшения риска:

- привлечь к сборам высокомотивированных детей;
- предварительное заключение соглашений о сотрудничестве с другими





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:



МБОУ ДО "ДЮСШ", МБОУ ДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
Бляхер Дмитрий Анатольевич, Директор

02E885EB0042AD5C92431D1B31869A8693
с 09.06.2021 17:12 по 09.06.2022 16:47
GMT+03:00

14.01.2022 10:58 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа